



Grafischer Bauzeitenplan Tiefbau
Bereich Lila : Ausführung Q3
Bereich Blau : Ausführung Q3 / Q4 2019
Bereich Orange : Ausführung Q4 2019
Bereich Grün : Ausführung Q4 2019 / Q1 2020
Bereitstellung Witterungsabhängig
Stand: 16.08.2019